

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ จ.๖๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
แก้ไข ครั้งที่ ๑

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลช้างม้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยนายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับกิจการร่วมค้า LCCE ประกอบด้วย

๑. บริษัท ล้านนาซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๕๐๕๕๕๘๐๐๒๗๔ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๓๑/๒ ถนนทิพยเนตร ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ ชม.๐๑๘๖๐๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ กับ

๒. บริษัท โชติช่วงชัชวาล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๕๐๕๕๖๓๐๐๖๑๓๗ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๗๖/๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ ชม.๐๑๔๙๘๔ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ซึ่งได้ทำสัญญาการเข้าร่วมค้า เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ๗๖/๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวีรภัทร อรรถปรียางกูร เป็นผู้มีอำนาจกระทำการลงนามผูกพันนิติบุคคล กิจการร่วมค้า LCCE ต่อไปนี้สัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง”

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ทำบันทึกข้อความตกลงร่วมกัน ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนพระปกเกล้า ซอย ๔ ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ จ.๖๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๖๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน แบ่งการชำระเงินเป็น ๓ งวด สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น

ข้อ ๒. กิจการร่วมค้า LCCE มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติเทียบเท่าฝายบ่อพักพร้อมขอบบ่อพักงานโครงการงานโครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนพระปกเกล้า ซอย ๔ แบบฝารางระบายน้ำเดิมตามสัญญากำหนด ขนาด ๐.๓๕x๐.๗๕x๐.๐๕ ม. มีขนาดตามภาคผนวก ๕ แบบฝารางระบายน้ำใหม่ที่ขอใช้ ขนาด ๐.๓๕x๐.๗๕x๐.๐๕ ม. มีขนาดตามภาคผนวก ๖

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่า แบบฝารางระบายน้ำที่ผู้รับจ้างเสนอมานั้น สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง และฝารางระบายน้ำเหล็กหล่อ ขนาด ๐.๓๕x๐.๗๕x๐.๐๕ ม. ก็มีขนาดเทียบเท่ากับที่กำหนดตามแบบแปลน มีความแตกต่างเพียงจำนวนช่องระบายน้ำมากกว่าฝารางระบายน้ำตามแบบเดิม ซึ่งผลการทดสอบพบว่า เมื่อทดสอบแรงกด ๒๕ ตัน ฝารางระบายน้ำและขอบบ่อพักไม่มีการแตกร้าว อีกทั้งจำนวนเงินค่าฝารางระบายน้ำที่นำมาเทียบเท่า มีราคาสูงกว่าฝารางระบายน้ำตามสัญญาจ้างกำหนดเป็นจำนวนเงิน ๑๑๕,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งผู้รับจ้าง ยินดีดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงฝารางระบายน้ำ ตามที่ผู้รับจ้างได้แจ้งขอให้พิจารณา

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอัศนี บูรณุปกรณ์)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายวีรภัทร อรรถปรียางกูร)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสัญญา

ข้อ ๓. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจึงได้ตกลงให้แก่ใช้สัญญาจ้างก่อสร้างครั้งนี้ โดยทำการแก้ไขในส่วนของแบบแปลนระบายน้ำเหล็กหล่อ ขนาด ๐.๓๕x๐.๗๕ ม. ตามภาคผนวก ๖


ข้อ ๔. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึก

เอกสารต่อไปนี้นำมาแนบท้ายและให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกนี้ และคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดด้วยดีทุกประการแล้ว

๔.๑ ผนวก ๑ สำเนาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนพระปกเกล้า ซอย ๔	จำนวน ๒ หน้า
๔.๒ ผนวก ๒ สำเนามติที่ประชุมโครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบ ระบายน้ำ ถนนพระปกเกล้า ซอย ๔	จำนวน ๗ หน้า
๔.๓ ผนวก ๓ สำเนาขออนุมัติเทียบเท่าฝาบ่อพักพร้อมขอบบ่อพักโครงการ ปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนพระปกเกล้า ซอย ๔	จำนวน ๑ หน้า
๔.๔ ผนวก ๔ สำเนารายงานผลการทดสอบสมบัติของฝาบ่อและ ขอบบ่อพัก ของหน่วยวิจัยการผลิตโลหะขั้นสูง มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	จำนวน ๕ หน้า
๔.๕ ผนวก ๕ สำเนาแบบผังวางระบายน้ำเดิมตามสัญญากำหนด	จำนวน ๑ แผ่น
๔.๖ ผนวก ๖ สำเนาแบบผังวางระบายน้ำใหม่ที่ขอใช้	จำนวน ๑ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเองผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๕. หากมีข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดนอกเหนือจากข้อตกลงตามบันทึกนี้ คู่สัญญายังคงใช้สัญญาจ้าง เลขที่ จ.๖๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ใช้บังคับต่อไป และจะต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้างดังกล่าวทุกประการ



บริษัท อ่าหนาซีอีเอ็นจิเนียริง จำกัด
LANHA CIVIL ENGINEERING CO.,LTD.

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นายอัศนี บุรณุปกรณ์)
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

(นายวิรัช อรรถปรียางกูร)
ในนาม กรรมการร่วมค้า LCCE

ลงชื่อ พยาน

(นายเอกพันธ์ พรหมประสิทธิ์)

ลงชื่อ พยาน

(นายกิติกร โตะคณิตชาติ)

ลงชื่อ พยาน

(นางลัดดา ไชยวงศ์)



CHOTCHUANGCHATCHAWAN ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท โชติช่วงชัชวาทย์ วิศวกรรม จำกัด

ลงชื่อ ผู้ตรวจสัญญา