



## รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร ดังต่อไปนี้

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนครั้งจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

จำนวนครั้ง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง				
	เฉพาะเจาะจง	ประกวดราคา (e-bidding)	คัดเลือก	ประกวดราคา (e-market)	หมายเหตุ
๓,๑๖๒ (๑๐๐)	๓,๐๖๑ (๙๖.๔๑)	๙๘ (๓.๑๐)	๓ (๐.๐๙)	-	

สรุปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น จำนวน ๓,๑๖๒ ครั้ง ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

- |                              |       |             |               |       |
|------------------------------|-------|-------------|---------------|-------|
| ๑. วิธีเฉพาะเจาะจง           | จำนวน | ๓,๐๖๑ ครั้ง | คิดเป็นร้อยละ | ๙๖.๔๑ |
| ๒. วิธีประกวดราคา(e-bidding) | จำนวน | ๙๘ ครั้ง    | คิดเป็นร้อยละ | ๓.๑๐  |
| ๓. วิธีประกวดราคา (e-market) | จำนวน | - ครั้ง     | คิดเป็นร้อยละ | ๐     |
| ๔. วิธีคัดเลือก              | จำนวน | ๓ ครั้ง     | คิดเป็นร้อยละ | ๐     |





### ปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

- การจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละหน่วยงานมีแผนจัดซื้อจัดจ้างในการดำเนินการ แต่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งมีผลจากโรคใช้หวัดโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)
- การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใช้เวลาในการดำเนินการนานมากและตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินล่าช้า ซึ่งเป็นการดำเนินการผิดระเบียบการเบิกจ่ายเงิน (เมื่อตรวจรับแล้วต้องเบิกจ่ายภายใน ๕ วัน)
- แต่ละหน่วยงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ ส่งเอกสารหลักฐานในการประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน ทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง
- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางรายการเป็นที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
- การจัดซื้อ/จัดจ้าง เมื่อได้ทำสัญญาแล้ว เมื่อมีการปัญหาในการพัสดุและต้องดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือมีการขยายระยะเวลาการก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจ้าง ได้พิจารณาเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าช้า ทำให้เกิดปัญหาในการจัดทำบันทึกต่อท้ายสัญญาซื้อ-ขาย/สัญญาจ้าง บางครั้งเกินระยะเวลาส่งมอบตามสัญญาแล้ว ซึ่งที่ถูกต้องต้องดำเนินการก่อนที่สัญญาจะสิ้นสุด
- คณะกรรมการแต่ละชุด เช่น คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ , คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ยังไม่มีความเข้าใจในขั้นตอนการในพิจารณาตรวจสอบเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ค้า ทำให้เกิดการล่าช้าในการตรวจสอบเอกสาร
- เมื่อมีผู้อุทธรณ์การประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณาล่าช้า ทำให้เกินระยะเวลาที่ระเบียบฯ กำหนด (ระเบียบฯ กำหนดต้องพิจารณาภายใน ๗ วันทำการ)

### แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

- ประสานงานให้แต่ละหน่วยงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดทำแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หากไม่สามารถดำเนินการตามแผนจัดซื้อ/จ้างได้ ให้บันทึกขอแก้ไขแผนให้ถูกต้อง
- จัดประชุม อบรม ชักชวนความเข้าใจแก่ เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบหรือหนังสือสั่งการ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้

- แจ้งให้แต่ละหน่วยงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดทำเอกสาร ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วนตามรายการที่ได้แจ้งให้ทราบ เพื่อมิให้เกิดการล่าช้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- แจ้งทุกหน่วยงานหากมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ต้องดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพัสดุ/แก้ไขงานก่อสร้าง หรือขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ให้รีบดำเนินการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วส่งเรื่องให้ฝ่ายพัสดุ โดยด่วนเพื่อจัดทำบันทึกต่อท้ายสัญญาให้ถูกต้อง ก่อนที่จะดำเนินการตรวจรับงานจ้างหรือทันภายในกำหนดเวลาตามระยะเวลาตามสัญญาที่กำหนดไว้



(นางลัดดา ไชยวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

สรุปข้อมูลการซื้อ/จ้างของเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2563

ครั้ง                      จำนวนเงิน                      ครั้ง                      จำนวนเงิน

ผู้ต่อ	ซื้อ	343	30,612,210.09
--------	------	-----	---------------

จ้าง	365	34,161,411.24
------	-----	---------------

ป่าแปว	ซื้อ	495	35,208,185.85
--------	------	-----	---------------

จ้าง	785	28,387,301.18
------	-----	---------------

ป่าเกษ	ซื้อ	346	22,921,678.43
--------	------	-----	---------------

จ้าง	719	31,364,443.71
------	-----	---------------

รวม	ซื้อ	1,184	88,742,074.37
	จ้าง	1,869	93,913,156.1300

รวม	3,053	182,655,230.50
-----	-------	----------------

+ ๓๓:๐๐                      ๘                      20,7๘๖,๒๘๒.4๘

รวม ๓๓:๐๐                      3061                      ๒๐๙,๐41,512.๙๘

e-bidding ๙๘                      3๓๗,๐๒๒,๘๖๘.4๘ (๐.๒๗๗4๔74๖๖.๘๘ + ๓.5๙,๕๗๕,4๐1.๖๐ )

สต.๒๕๖๐                      3                      4,5๐๗,5๐๐

รวม .                      3162๐๖ = 5๔4,๕๗1,8๘1.46