



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักคลัง ส่วนบริหารการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

ที่ ชม ๕๒๐๐๒.๔/๓๙๙

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนอาร์กซ์ ซอย ๘ งบประมาณ ๑,๒๕๐,๐๐๐.- บาท ไปแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

เนื่องจากช่วงระยะเวลาจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จึงจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่วงระยะเวลาจัดหาพัสดุในระบบ e-GP เพื่อความถูกต้องตามระเบียบฯ

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงช่วงระยะเวลาจัดหาพัสดุดังกล่าว

เรียน ผู้อำนวยการสำนักคลัง

เพื่อโปรดฯ

ในโอกาสที่...
ในโอกาสที่...
แผนพัสดุ...

(นางสุภา ไรชวงค์)

ผู้อำนวยการสำนักพัสดุและทรัพย์สิน

ลงชื่อ

นางสุภา ไรชวงค์

- ลงชื่อในเอกสารร่าง...

- ลงชื่อในเอกสาร...

ลงนามด้วย...

(นางชุติมา ตรีชาติ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

13 มี.ค. 2566

(นางเกษร พรรณา)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

อนุมัติ
ลงนามแล้ว

(นายอัสนี บุณุปกรณ์)

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

16 มี.ค. 2566

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุภาวดี อรุณบรรเจิดกุล)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่

13 มี.ค. 2566



กรมการปกครอง
 กระทรวงมหาดไทย
 ประกาศ เทศบาลนครเชียงใหม่

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนอารักษ์ ซอย ๘ งบประมาณ ๑,๒๕๐,๐๐๐.- บาท ไปแล้วนั้น

เนื่องจากช่วงระยะเวลาจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จึงจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่วงระยะเวลาจัดหาพัสดุในระบบ e-GP เพื่อความถูกต้องตามระเบียบฯ

เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(Signature)

(นายอัศนี บูรณุปกรณ์)

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่



รองนายก.
 ผอ.ส.ส.
 สอ.ส.
 ทน.ฝ่ายฯ
 ทน.จ.
 11/3/66
 ท.

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 เทศบาลนครเชียงใหม่ (E๖๖๐๓๐๐๐๘๘๐๖) ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการปรับปรุง ถนนพร้อมระบบ ระบายน้ำ ถนน อารักษ์ ซอย ๘	๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๖	โครงการปรับปรุง ถนนพร้อมระบบ ระบายน้ำ ถนน อารักษ์ ซอย ๘	๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๖